

En aktivitetspark, hur svårt kan det vara ...?

Henrik Erin, Stallarholmens Sport Klubb, Sekreterare

Anders Reisch, Stallarholmens Sport Klubb, Revisor

På våren 2019 såg jag (Henrik) en kallelse till ett upptaktsmöte angående en aktivitetspark som kommunen ville bygga i Stallarholmen. Coolt tänkte jag, där vill jag vara med. På sensommaren följdes det upp med en medborgardialog på Mötesplatsen där deltagarna fick rösta om vad parken skulle innehålla. Det gick även att rösta på skolan och det var ett stort intresse och många bra förslag kom in. Det som medborgarna i Stallarholmen allra helst ville ha var en skatepark, ett utegym, en pumptrack (en typ av cykelbana) och lekutrustning. Kommunen hade redan planer på att bygga en skatepark i vårt lilla samhälle, men efter dialogen medborgarna förstod man att de vill mycket mer.

Kommunens budget skulle bara täckta utgifterna för att bygga en skatepark, men dom föreslog att försöka söka mer medel hos allmänna arvsfonden. Eftersom en kommun inte kan beviljas medel från allmänna arvsfonden, behövdes en samarbetspartner. Hur hittar man en sådan? Genom Stallarholmens Nätverk fick kommunen möjlighet att vid en Stallarholmsfrukost under hösten 2019 presentera sina planer och vilken typ av samarbetspartner man sökte, tex en idrottsförening. Av en ren händelse var Anders Reisch, nyligen vald till revisor i SSK, med vid denna frukost. Han lade ihop två och två och föreslog att kommunen skulle närvara vid SSKs nästa årsmöte och presentera sina planer där.

SSKs styrelse tyckte detta lät intressant, men menade att om dom skulle vara med i projektet, måste också deras intressen tas till vara. Jag och Anders ville ju självklart både hjälpa SSK och bidra till kommunens och ortens utveckling. SSK gav oss i uppdrag att leda projektet tillsammans med kommunen för att bygga en ny aktivitetspark i Stallarholmen. Jag och Anders tackade ja och tänkte att hur svårt kan det vara att bygga en aktivitetspark ...??

Ja hur svårt kan det vara ...? Får vi ihop ekonomin? Till att börja med måste vi skaffa pengar. Kommunen hade redan börjat skriva på ett underlag för att söka bidrag hos Arvsfonden. Arvsfondens tre grundkrav för ett lokalstöd är:

1. Nyskapande och utvecklande; Det som ska göras måste vara nytt och utvecklande.
2. Delaktighet; Minst en av Arvsfondens målgrupper – barn, unga upp till 25 år

och personer med funktionsnedsättning – måste vara delaktig.

3. Överlevnad; Nyttjanderätt i minst tio år till marken där lokalen eller anläggningen ska byggas.

Nyskapandet var givet och kommunen garanterade nyttjanderätten. Det var väldigt viktigt för mig och Anders att alla tre målgrupperna var involverade i planerna redan från start. Anders kontaktade Solåkraby som gärna ville träffas. Vi hade en bra dialog om tillgänglighetsanpassning och utrusning som stimulerar sinnena, säger Anders. När alla bitar börjat falla på plats, kunde vi i nära samarbete med kommunen få till en bra ansökan där vi försökte få med både Solåkraby och medborgardialogens synpunkter.

Och Hurra!!! sommaren 2020 beviljades ansökan och projektet kunde dras i gång på allvar. Av bara farten sökte jag för SSK's räkning, medel från RF Sisu och Sparbanken Rekarne. Även det beviljades. Kommunen lyckades även dom få in mer medel från Leader Sörmland. Ekonomin kändes nu säkrad.

Hur svårt kan det vara ...? Var ska parken ligga? Det fanns ett antal olika platser att välja på. Östabadet, marken mot skolan vid korsningen Strängnäsvägen/Mariefredsvägen samt Toresunds IP. Att bygga vid skolan var inte aktuellt med tanke på närheten till vägen. Östabadet röstades ner av föräldrar på Medborgardialogsmötet då man var orolig för närheten till vatten. Toresunds IP var då det alternativ som återstod och kändes även som ett naturligt ställe att ha ett utegym på. Så fick det bli och planeringen utgick nu från det.

Under resans gång har även SSK kommit med bra synpunkter och önskemål om aktivitetsparken. Man har velat kunna använda parken som en del i sin verksamhet och det har varit viktigt att kunna behålla 7-mannaplanen. Vi och kommunen har också hållit möte med närmaste grannar till IP för att hämta in synpunkter. Detta la grunden till själva detaljutformningen av anläggningen.

Hur svårt kan det vara ...? Nu har vi pengar och plats men vem ska göra vad?? Det är ju inte så att jag och Anders har projekterat och byggt mängder av Aktivitetsparker tidigare 😊. You learn as you go. Tidigt bestämde vi oss för att hellre långsamt och rätt än fort och fel och att vi behöver ta in någon som gjort detta förut. Det är ju kanske inte bara att börja bygga på känn. Efter noggrann utvärdering har vi tagit hjälp av företaget Norconsult för att ta fram ett gestaltningsförslag. Norconsult har varit väldigt professionella i sitt arbete och har varit en otrolig stöttning för mig och Anders i detta projekt. Norconsult har varit på plats och tittat och vi har haft ett antal projekteringsmöten och bollat idéer. Vi tog in referenser och fick tips att åka och titta på aktivitetsparker på andra platser. Ta till sig det som är bra och undvika det som är mindre bra. Jag har varit så långt bort som till Avesta och Järvsö för att göra ett studiebesök på utegym och pumptracks. Anders har varit i Åkersberga och

Brandbergen för att se utformning på olika pumptracks. Han var även i Åkersstykkebruk och kollade in deras utegym. Dessa studiebesök har visat sig vara ovärderliga då vi tex har valt att satsa på färre utegymsmaskiner, men av mycket bättre kvalitet. Vi har tagit in, granskat och utvärderat många offerter, men tror nu att vi landat på bra kompromisser.

Nu lever vi i en relativt administrativ och fyrkantig del av världen. Jag vet inte hur mycket papper det har gått åt för att få till alla ansökningar, budgetsammanställningar, protokoll, verksamhetsberättelser, årsredovisningar mm. Det har varit helt sjukt mycket papper som har skickats mellan alla parter. Här måste jag säga att kommunen har varit helt fantastisk och verkligen hjälp till. Man ska ha klart för sig att jag och Anders har gjort detta helt vid sidan av våra egna jobb och helt på ideell basis. Det har varit möten på helger, sms sena kvällar och långa samtal när vi har varit ute med hundarna. Allt för att få det att gå ihop och se till att vi tar steg framåt i projektet. Men missförstå mig rätt, det har varit och är sjukt kul. Men vi har ännu inte satt spaden i backen ... ojoj. Hur mycket mer arbete återstår?

Under hela projektet har vi haft ett nära samarbete med olika personer på kommunen, men framför allt med Lenita Franzell, hon har varit en klippa i arbetet. Kommunen är huvudansvarig för att skatedelen i parken men Lenita är högst inblandad i hela projektet och dess detaljer och har kommit med ovärderlig hjälp och stöttning i den djungel av byråkrati som en kommun är uppbyggd av. Detta hade absolut inte blivit av utan vår kommuns fina arbete.

Det dök upp en pandemi mitt i allt detta vilket har både försvårat, men också sinkat projektet ganska rejält. Men nu står vi redo att köra. Gestaltningförslaget är på väg att göras om till bygghandlingar samt har legat som grund för att finslipa på budgetar genom att gå ut med regelrätta förfrågningar till olika entreprenörer som kan utforma samt leverera utrusning till parken. Kommunen har även beslutat att skjuta till lite mer pengar för att utrusta 7-mannaplanen med staket runt om. SSK växer som förening och kommer behöva även denna plan i sin träningsverksamhet och om vi då lägger andra aktiviteter i anslutning så måste vi säkra upp ytorna så det inte händer några olyckor.

Spaden ska i backen innan året är slut och vi hoppas vara klara innan 2022 är till ända. Som tidigare sagts hellre långsamt och rätt än fort och fel. Hur svårt kan det vara ...? Just det vi behöver tänka på belysning också ... och så var det, det där med byggskyld också ... You learn as you go.

Programskiss: Stallarholmens Aktivitetspark

Disposition

En aktivitetspark som inkluderar alla i samhället, en plats för folk att mötas. Aktivitetsparken har 5 huvuddelar:

- Aktivitet
- Vistelse
- Samling
- Lek
- Träning

Formspråk och uttryck

Hur får vi besökaren att förstå att vi är i aktivitetsparken?

Platsen ges en egen identitet. Vi använder oss av enkla medel som genomgående materialval och färgval för hela området. För stål och metall används signalfärgen Red Orange, RAL 2001, och på träkonstruktioner tillämpar vi behandlat naturfärgat trä.


Markmaterial samspelar med gestaltningen och utgörs till största del av bark och stenmjöl. Fallskyddsytor görs i kontrasterande nyans, mot signalfärgen, som går ihop med idrottsplatsens löparbanor. Tillgängliga fallskyddsytor kan göras i gummi eller kork som är ett mer miljövänligt alternativ. Ytor med rörliga material avgränsas av kantstöd eller friser.




Red Orange RAL 2001



Behandlat naturfärgat trä



Hårdgjutsa ytor i stenmjöl



Ytor i bark

Belysning

Samtliga ytor har belysning för att kunna användas under de mörka årstiderna. Belysningen kopplas mot det kommunala nätet så att parken är upplyst även då idrottsplatsen inte är i bruk.

Belysningsstolparna förses med allmänbelysning eller flertalet spotlights för täcka större områden och undvika bländeffekter/ljusföroreningar till intilliggande fastigheter.

